最上川上流大規模災害関連事業

~令和2年7月豪雨の治水対策~

山形河川国道事務所

令和7年3月31日時点



施工状況



				the state of the s						
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
河道掘削		河道掘削	工事							
大淀分水路整備			設計				設計・	用地 分水路	整備	
大久保遊水地改良			設計			設計·用地 保遊水地改	良			
長島地区堤防整備		堤防藝	を備							
押切地区堤防整備		設計	設計•		設調	法師川堤防	整備	支川:	古佐川堤防雪	を備
溝延地区堤防整備		設計			設計•用地	堤防整備				
百目木地区堤防整備		設計			設計•	用地	堤防	整備		

溝延地区 大淀分水路 大久保游水地 長島地区 押切地区 百目木地区 河道掘削 整備 改良 堤防整備 堤防整備 堤防整備 堤防整備 4 9 8 9

1プロジェクトの説明

現場調査のために地域の 皆様ヘプロジェクトの説明 を行います。現場調査の協 力をお願いします。



2 測量·地質調査

堤防などの設計に必要な 資料の収集・測量・調査を 行います。



3 堤防などの設計

収集した資料や測量図面 を元に堤防などの設計を 行います。



4 設計内容の説明

地域の皆様へ堤防などの 設計内容や用地取得に関 する説明を行います。



5 用地幅杭設置

設計に基づき堤防などの 工事に必要な用地の範囲 を示す杭を打設します。



6 用地·物件の調査

堤防などに必要な用地、 建物などの調査を行い、所 有者立ち合いのもと、用地 境界等の確認を行います。



7 補償の説明・契約

用地・物件調査結果をもと に所有者の皆様に補償内 容の説明を行い、契約締 結後、補償金の支払いを行 います。



8 **I**

設計に基づき堤防 などの工事を行い



9 完成

皆様の協力によっ て堤防などができ あがります。






~計画に関する問い合わせ~

山形河川国道事務所 工務第一課 TEL: 023-688-8929

~工事に関する問い合わせ~

山形河川国道事務所 寒河江出張所 TEL: 0237-86-3069

※ 現時点の予定であり、今後の事業進捗によって変更となる場合があります。



調査設計

用地調査

大久保遊水地改良

調査設計

用地調查

用地補償

被災状況

進捗状況

整備予定

工事

90%

100%

30%





百目木地区堤防整備

長島地区堤防整備

調査設計

100%





