

次年度以降の予定(案)

平成29年3月8日

国土交通省 湯沢河川国道事務所


目次

(1) 次年度のスケジュール(案)	1
(2) 次年度以降のスケジュール(案)	2

1. 今後の予定

(1) 次年度のスケジュール(案)

- 本日、ご指導いただいたご意見を反映させて本年度中に運用方法（案）を完成させ、次年度においてこの内容に沿った実証試験を実施する。
- 本年度実施した試験の効果の持続性、再繁茂抑制効果を確認するためのモニタリングを継続する。



1. 今後の予定

(2) 次年度以降のスケジュール(案)

- ① 運用方法(案)に基づく実証試験
 - ・運用方法(案)に基づく作業上の課題把握、改善点の確認
- ② モニタリング調査
 - ・過去2カ年で実施した試験の効果確認（イタダリの再繁茂抑制確認、植生回復確認）
- ③ 全個体塗布法の枯死確認試験
 - ・全個体塗布法の農薬登録変更申請に向けた枯死効果の確認
 - ・全個体塗布法の登録内容の変更

表 今後の予定

項目	作業内容	平成29年度												平成30年度		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
モニタリング調査	植生調査			→												
実証試験	1株1本注入法		→													
枯死確認試験	全個体塗布法		→													
農薬登録の変更	変更申請				→											
運用方法(案)の改訂・実用化											→					