

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月15日
契約業者名	横手建設(株)
契約業者の住所	秋田県横手市前郷二番町7-13
工事の名称	雄物川上流横手地区護岸補修外工事
工事場所	秋田県横手市大森町板井田 ~ 湯沢市深堀中川原 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	127,820,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	127,820,000円(税込み)
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更