

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月15日
契約業者名	(株) 高嶋組
契約業者の住所	秋田県湯沢市寺沢字中川原2-1
工事の名称	湯沢地区防雪柵設置工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内字真那板平 ~ 湯沢市下院内田用橋 地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第37条の変更
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 6年 9月20日
変更前の契約金額	88,891,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	88,891,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更