

馬淵川 取組方針 進捗管理表

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動						H28			H29			H30			H31			H32																									
具体なとりくみ	市町	県	気象台	東北地整		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	水防団同士の連絡体制の確保	○																三戸町:実施予定、南部町:H29.6実施予定、五戸町:新郷村:実施予定																									
	水防団や地域住民が参加する「洪水に対しリスクが高い区間」の共同点検	○																八戸市:共同点検参加、南部町:H29より実施予定													八戸市:共同点検参加												
	関係機関が連携した水防訓練の実施	○				○													重要水防指前合演演習など対応(6/27)													八戸市:7月期上訓練実施予定、南部町:7月~10月実施予定、南部町:実施予定											
		○																	八戸市:5月総合水防演習参加、南部町:7月実施																								
		○																	馬淵川・高瀬川総合水防訓練で実施(5/30)																								
水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進	○																	八戸市:消防団の募集(消防本部)													八戸市:水防協力団体規定等の策定検討、三戸町:2月~3月継続実施、南部町:継続実施、五戸町・田子町・新郷村:実施予定												
協定業者等による水防実施体制の検討・構築	○																	三戸町:実施、南部町:実施													八戸市:協定業者等との協定内容に関する確認、南部町:H29.6より実施予定												

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成						H28			H29			H30			H31			H32																								
具体なとりくみ	市町	県	気象台	東北地整		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
水防の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	○																	八戸市:問い合わせ窓口ポータルページに掲載													八戸市:継続実施、南部町:H29.6より実施予定											
	○																	市町村から質問があれば回答																								
	○																	ホームページ内に問い合わせ窓口設置													南部町:実施											
水防災に関する説明会等の開催	○																																									
	○																	依頼があれば協力																								
	○																	重要水防合同巡視時等													第2回協議会等											
小・中学生を対象とした防災教育の実施	○																	八戸市:中学生へ実施													八戸市:小学生へ実施											
	○																																									
	○																	依頼があれば協力																								
出前講座を活用した講習会の実施	○																	南部町:実施済み、八戸市:防砂フォーラム参加													南部町:H29.9より継続											
	○																	出前講座の依頼があれば対応													八戸市:出前トーク実施予定											
	○																	依頼があれば協力																								
ブッシュ型の洪水予報等の情報発信	○																	3/11八戸防災フォーラム講演													八戸市:継続配信、五戸町:必要に応じて随時実施、田子町:状況により随時											
	○																	八戸市:大雨、洪水予報を配信																								
	○																													南部町:実施												
水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供	○																																									
	○																																									
	○																																									
【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	排水機場・樋門・水門等の情報共有、浸水区域内の自然勾配を踏まえた排水の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計画(案)を作成	○																八戸市:排水機場樋門・水門の情報共有																								
	緊急排水計画(案)に基づく排水訓練の実施	○																L2浸水想定検討完了。今後避難計画の検討を開始予定																								
	○																	八戸市:H29-H32各7月ポンプ車による内水排水訓練実施予定																								