

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月10日
契約業者名	世紀東急工業(株) 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町2-3-10
工事の名称	相馬地区6号維持補修工事
工事場所	福島県南相馬市小高区大字下浦～相馬郡新地町大字埴木崎地内 福島県相馬市山上字並木地内 福島県相馬市今田湯在小路地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和 5年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	452,672,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	452,672,000円(税込み)
変 更 理 由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る 工事請負契約書第38条の変更