

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月10日
契約業者名	(株) バンダイ通信
契約業者の住所	福島県郡山市富田東2-82
工事の名称	磐城国道管内道路情報設備工事
工事場所	福島県いわき市鹿島町飯田地内 外
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和 5年11月21日
工 期 (至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	77,110,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	77,110,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る 工事請負契約書第37条の変更