

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月11日
契約業者名	田中建設(株)
契約業者の住所	福島県双葉郡双葉町大字長塚字町48番地
工事の名称	長塚地区道路改良工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字長塚～大字鴻草 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和 5年11月 1日
工 期 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	275,000,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	275,000,000円(税込み)
変 更 理 由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る 工事請負契約書第37条の変更