

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月24日
契約業者名	(株) 相双緑化土木
契約業者の住所	福島県南相馬市鹿島区川子字山神20
工事の名称	原町管内植栽維持工事
工事場所	福島県双葉郡広野町大字夕筋～相馬郡新地町大字埴木崎 地内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和 6年 5月 7日
工 期 (至)	令和 7年 3月 7日
変更前の契約金額	42,460,000円 (税込み)
変更金額	+ 176,000円 (税込み)
変更後の契約金額	42,636,000円 (税込み)
変更理由	令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る取扱いに基づく請負代金額の変更