

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月 2日
契約業者名	(株) バンダイ通信
契約業者の住所	福島県郡山市富田東2-82
工事の名称	磐城国道管内道路情報設備工事
工事場所	福島県いわき市鹿島町飯田地内 外
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	なし
工期 (自)	令和 5年11月21日
工期 (至)	令和 6年11月15日
変更前の契約金額	77,770,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	77,770,000円 (税込み)
変更理由	一部一時中止の再開による工期変更