

## (第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月12日
契約業者名	(株) バンダイ通信
契約業者の住所	福島県郡山市富田東2-82
工事の名称	磐城国道管内道路情報設備工事
工事場所	福島県いわき市鹿島町飯田地内 外
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和 5年11月21日
工 期 (至)	令和 6年11月15日
変更前の契約金額	79,420,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 407,000円 (税込み)
変更後の契約金額	79,827,000円 (税込み)
変 更 理 由	契約書第26条第6項の規定に基づく、賃金及び物価の変動による変更