

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月24日
契約業者名	クレハ・林(共) クレハ建設(株)
契約業者の住所	福島県いわき市錦町綾ノ町16
工事の名称	四沢古身地区改良工事
工事場所	福島県いわき市勿来町関田滝沢～錦町綾ノ町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 16,600m ³ 地盤改良 3,900m ³ 軽量盛土工 280m ³ 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 7月10日
工期(至)	令和 7年 3月25日
変更前の契約金額	220,000,000円(税込み)
変更金額	+ 1,980,000円(税込み)
変更後の契約金額	221,980,000円(税込み)
変更理由	準備中