

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月16日
契約業者名	(株) 門脇組
契約業者の住所	秋田県仙北市田沢湖生保内字堂ノ前139-4
工事の名称	玉川ダム貯水池周辺維持工事
工事場所	秋田県仙北市田沢湖玉川 地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	74,800,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,037,000円 (税込み)
変更後の契約金額	78,837,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更