

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月10日
契約業者名	(株) 佐藤建設
契約業者の住所	秋田県雄勝郡羽後町大久保字柏原96-9
工事の名称	雄勝山道路改良工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第37条の変更
工期(自)	令和 6年 2月20日
工期(至)	令和 6年12月13日
変更前の契約金額	174,900,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	174,900,000円(税込み)
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更