

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月15日
契約業者名	(株) 高修興業
契約業者の住所	秋田県湯沢市小野字小町100
工事の名称	雄物川上流皆瀬川角間地区護岸補修工事
工事場所	秋田県湯沢市角間 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期 (自)	令和 6年 4月17日
工期 (至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	219,978,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	219,978,000円 (税込み)
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更