(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月12日
契約業者名	東邦技術(株)
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲丸子町2-13
業務の名称	雄物川上流災害調査測量等業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	既設護岸等被災調査 写真等資料作成 1式
履行期間(自)	令和 6年 7月22日
履行期間(至)	令和 6年12月16日
変更前の契約金額	12,958,000円(税込み)
変更金額	+ 1,507,000円(税込み)
変更後の契約金額	14,465,000円(税込み)
変更理由	現地確認の結果、既設護岸等被災調査を追加する必要性が生じたため増工した。工期について既設護岸等被災調査の増工により、31日間延長し、令和6年12月16日とした。