(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 5日
契約業者名	磐城国道管内(改築)積算技術業務パスク・中野建設・エフワーク設計共同体 株式会社パスク 代表取締役 横山 喜代太
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区八幡1-4-16
業務の名称	磐城国道管内(改築)積算技術業務
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・工事積算件数の精査・令和6年度打ち合わせ件数の変更・情報共有システム利用料の追加
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	110,000,000円(税込み)
変更金額	+ 10,120,000円(税込み)
変更後の契約金額	120,120,000円(税込み)
変更理由	補正予算に伴う工事件数の増及び数量精査により、変更が生じたものである。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 5日
契約業者名	磐城国道管内(改築)積算技術業務パスク・中野建設・エフワーク設計共同体 株式会社パスク 代表取締役 横山 喜代太
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区八幡1-4-16
業務の名称	磐城国道管内(改築)積算技術業務
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・工事積算件数の精査・令和6年度打ち合わせ件数の変更・情報共有システム利用料の追加
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	110,000,000円(税込み)
変更金額	+ 10,120,000円(税込み)
変更後の契約金額	120,120,000円(税込み)
変更理由	補正予算に伴う工事件数の増及び数量精査により、変更が生じたものである。