(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	磐城国道管内道路台帳図整備測量日栄地質測量設計・ダイワ技術サービス設計共同体 代表事業者 日栄地質測量設計株式会社 代表取締役 高橋 肇
契約業者の住所	福島県いわき市平字作町1-3-2
業務の名称	磐城国道管内道路台帳図整備測量
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	三次元移動体計測 1式 道路台帳整備 1式 現地補足測量 1式 用地測量 1式 履行期間の変更
履行期間(自)	令和 6年10月 2日
履行期間(至)	令和 7年 3月25日
変更前の契約金額	9,746,000円(税込み)
変更金額	+ 2,695,000円(税込み)
変更後の契約金額	12,441,000円(税込み)
変更理由	現地状況を確認した結果、整備区間の増が必要となったため。