(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) 復建技術コンサルタント 福島支店
契約業者の住所	福島県郡山駅前二丁目12番2号
業務の名称	磐城国道管内橋梁補修設計業務
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	橋梁補修設計 金成川橋 (上) 設計項目 増 蛭田川第一橋 (下) 設計項目 増 泉跨線橋 (ランプ) 設計項目 増 上三坂橋 1式 増 四倉第3橋側歩道橋 (上) 1式 増 内郷高架橋 (上) 1式 増 戸ノ作橋 (上) 1式 増 中島橋 1式 増 落橋防止補修設計 福岡横断歩道橋 1式 増 関係機関との協議資料 6橋 増
履行期間 (自)	令和 6年 8月 8日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	31,504,000円 (税込み)
変更金額	+ 19,470,000円 (税込み)
変更後の契約金額	50,974,000円 (税込み)
変更理由	設計に先立ち現地調査を行ったところ当初発注時には確認されていなかった損傷や劣化の進行が確認され、早急に設計を行い、補修工事において対応が必要となったため。