(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	磐城国道管内(管理)積算技術業務パスク・中野建設・エフワーク設計共同体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区八幡1-4-16
業務の名称	磐城国道管内(管理)積算技術業務
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路改良(区分A・発注ロット検討)1式 増 鋼橋上部(概算工事費算出)1式 増 橋梁下部(区分D)1式 増 道路修繕(区分E)1式 増
履行期間(自)	令和 5年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	172,304,000円(税込み)
変更金額	+ 19,734,000円(税込み)
変更後の契約金額	192,038,000円(税込み)
変更理由	補正工事の発注や工事発注における概算工事費の算出など当初想定していた工事以外の積算が必要となったため。