(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月27日
契約業者名	(株) 復建技術コンサルタント 福島支店
契約業者の住所	福島県郡山市駅前2-12-2
業務の名称	磐城地区道路設計業務
業務場所	磐城国道事務所 管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	勿来バイパス 1. 道路詳細設計(A) 1式 2. パーキングエリア詳細設計 1式 3. 地盤改良設計 1式 4. 情報管路回避検討 1式 5. 水路法面対策 1式 6. 掘削発生土管理に係る施工マニュアル更新 1式 7. 勿来跨線橋A1橋台杭基礎再検討 1式 8. 土留工詳細設計 1式 北好間改良 9. 背面アプローチ部構造形式選定 1式 10. 基準点測量等 1式 相馬西道路 11. 宇多川護岸工事施工計画検討 1式
履行期間(自)	令和 6年10月 1日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	36,850,000円(税込み)
変更金額	+2,530,000円(税込み)
変更後の契約金額	39,380,000円(税込み)
変更理由	1. 北好間改良の優先度を考慮して当初計上の本設計を減 2. 他設計箇所との優先度を考慮して当初形状の本設計を全減 3. 跨道橋A2~跨線橋A1間の地盤改良計画 4. 7号函渠呑口、9号函渠袖擁壁の情報管路回避の検討 5. 水路の洗堀防止対策(地権者要望) 6. 勿来バイパス重金属対策マニュアルの更新 7. 橋台の追加ボーリング結果をもとに杭基礎の再検討 8. 3号函渠工吐口部の地盤改良の際に、近接する宅地擁壁への影響等を考慮した施工計画の検討 北好間改良 9. 好間橋橋台アプローチ部分の構造確認 10. 事業認定手続きによる、用地確定が必要となった相馬西道路 11. 宇多川護岸工事における河川の切り回し計画の検討