「高瀬川の減災に係る取組方針（案）」のフォローアップについて

第5回高瀬川大規模氾濫時の減災対策協議会資料

H30まで, R1 詳細版

H31.3.31時点

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション【洪水時】					目標時期	H30まで			取組内容	R1		取組内容
具体などりくみ	市町村	県	気象台	東北地整		目標	実績	進捗率		完了	進捗率	
想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュレーション図、家屋倒壊等氾濫想定区域図(高瀬川)の公開		県			H30	目標	完了	100%	高瀬川水系高瀬川及び赤川についてH31年1月23日に公表	完了	100%	
				東北地整	H28	実績	完了	100%		H28年5月31日に公表済み	完了	100%
洪水予報文の改良			気象台		H28	目標	完了	100%	洪水予報文の改良(平成28年6月30日)実施済み	完了	100%	随時見直しをする
				東北地整	H28	実績	完了	100%		洪水予報文の改良(平成28年6月30日)実施済み	完了	100%
急激な水位上昇を踏まえたタイムラインの改善	〇	〇		〇	H29	目標						
	三沢市			東北地整	H28	実績	完了	100%	直轄区間のタイムライン作成済み	継続	0%	随時見直しをする
	七戸町	県			H30	目標	完了	100%	指定区間【高瀬川(七戸町)、赤川(七戸町)】のタイムラインをH30年度作成	継続	0%	随時見直しをする
	東北町	県		東北地整	H30	実績	完了	100%	指定区間【高瀬川(東北町)、赤川(東北町)、野辺地川】のタイムラインをH30年度作成	継続	0%	随時見直しをする
	六ヶ所村			東北地整	H28	実績	完了	100%	直轄区間のタイムライン作成済み	継続	0%	随時見直しをする
隣接市町村間協力の避難計画の策定(湖畔一時滞在者、備蓄材の市町村間協力等)	〇				H31	目標						
	十和田市				H31	実績	開始	0%	近隣市町村から協力について問合せがあった際は共同で検討する	継続	0%	近隣市町村から協力について問合せがあった際は共同で検討する
	三沢市				H31	実績	継続	0%	近隣市町と連携しながら作成していく	継続	0%	近隣市町と連携しながら作成していく
	七戸町				H31	実績	継続	0%	近隣市町と連携しながら作成していく	継続	0%	近隣市町と連携しながら作成していく
	六戸町				H31	実績	開始	0%	近隣市町と連携しながら作成していく	継続	0%	近隣市町と連携しながら作成していく
	東北町				H31	実績	継続	0%	近隣市町と連携しながら作成していく	継続	0%	近隣市町と連携しながら作成していく
	六ヶ所村				H31	実績	継続	0%	近隣市町と連携しながら作成していく	継続	0%	近隣市町と連携しながら作成していく
想定最大規模の洪水での隣接市町村間協力の避難計画を考慮したハザードマップの作成・周知	〇				H31	目標						
	三沢市				H31	実績	開始	0%	現在のハザードマップを住民に周知			近隣市町村と連携し調整する
	七戸町				H31	実績	開始	0%	想定最大規模の洪水ハザードマップ作成に向けた関係機関との協議及び内容調整	開始	0%	想定最大規模の洪水ハザードマップ作成に向けた関係機関との協議及び内容調整
	東北町				H31	実績	開始	0%	現在のハザードマップを住民に周知、近隣市町と連携し調整する			想定最大規模の洪水ハザードマップをH31年度中に作成予定
	六ヶ所村				H31	実績	開始	0%	想定最大規模の洪水ハザードマップ作成に向けた関係機関との協議及び内容調整	開始	0%	想定最大規模の洪水ハザードマップ作成に向けた関係機関との協議及び内容調整
まるごとまちごとハザードマップ整備	〇				H31	目標						
	三沢市				H31	実績	開始	0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗をふまえながら整備内容調整	開始	0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗をふまえながら整備内容調整
	七戸町				H31	実績	継続	0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら、建設課と整備内容調整開始	継続	0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら、建設課と整備内容調整開始
	東北町				H31	実績	開始	0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら整備内容調整開始	開始	0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら整備内容調整開始
	六ヶ所村				H31	実績	開始	0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら整備内容調整開始	開始	0%	指定区間の浸水想定区域図の進捗を踏まえながら整備内容調整開始

基準を運用していくための定期的な訓練(災害時応援職員の実務的な訓練、洪水対応演習、ロールプレイング等)	○	○	○	○	H00	目標 実績	開始	100%				
		県			H00	目標 実績	開始	100%	洪水対応演習の実施(平成30年4月20日)	継続	100%	洪水対応演習の実施(平成31年5月10日)
			気象台		H00	目標 実績	開始	100%	洪水対応演習の実施(平成30年4月20日)	継続	100%	洪水対応演習の実施(平成31年5月10日)
				東北地整	H00	目標 実績	開始	100%	洪水対応演習の実施(平成30年4月20日)	継続	100%	洪水対応演習の実施(平成31年5月10日)
	三沢市				H00	目標 実績	開始	100%	洪水対応演習の実施(平成30年4月20日)	継続	100%	洪水対応演習の実施(平成31年5月10日)
	七戸町				H30	目標 実績	開始	100%	洪水対応演習の実施(平成30年4月20日)	継続	100%	洪水対応演習の実施(平成31年5月10日)
	東北町				H29	目標 実績	開始	100%	洪水対応演習の実施(平成30年4月20日)	継続	100%	洪水対応演習の実施(平成31年5月10日)
	六ヶ所村				H31	目標 実績	継続	100%	洪水対応演習の実施(平成30年4月20日)	継続	100%	洪水対応演習の実施(平成31年5月10日)
構築済みの防災メールの登録者増に向けたPR強化		県			H00	目標 実績	開始	100%	HP・防災展等による広報	継続	100%	HP・防災展等による広報
外国人向け防災メールの登録者増に向けたPR強化	○				H00	目標 実績						
	十和田市				H00	目標 実績	開始	0%	現状把握	開始	0%	現状把握
	三沢市				H00	目標 実績	継続		登録制メール配信(情報メールインみさわ)、市HP等による広報	継続		
	六戸町				H00	目標 実績	開始	0%	現状把握	開始	0%	現状把握
	東北町				H32	目標 実績	開始	0%	HP等による広報	開始	0%	登録制メール配信(東北町防災メール)、市HP等による広報
	六ヶ所村				H00	目標 実績	開始	0%	現状把握	開始	0%	現状把握
要配慮者利用施設等の避難計画の作成及び訓練の促進	○				H00	目標 実績						
	七戸町				H00	目標 実績	開始	0%	現況HMでは対象施設無し	開始	0%	想定最大規模降雨での要配慮者施設等について検討
	東北町				H30	目標 実績	開始	100%	現況HMでの避難計画をH30年度内に完了	開始	0%	想定最大規模降雨での要配慮者施設等について検討
	六ヶ所村				H00	目標 実績	開始	0%	現況HMでは対象施設無し	開始	0%	想定最大規模降雨での要配慮者施設等について検討

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション【平時】					目標時期	H30まで		取組内容	R1		取組内容	
具体などりくみ						市町村	県		気象台	東北地整		目 標
タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練	○	○	○	○	H00	目 標						
		県			H30	目 標	開始	0%	指定区間【高瀬川、赤川】のタイムラインをH30年度作成	開始	100%	関係機関と調整を図りながら実施予定
			気象台		H00	目 標	開始	0%	関係機関と調整を図りながら実施	開始	0%	関係機関と調整を図りながら実施予定
				東北地整	H00	目 標	開始	0%	洪水対応演習(H30.4.20)にて東北町と実施	開始	100%	洪水対応演習(H31.5.10)にて東北町と実施予定
		三沢市			H00	目 標	開始	0%	関係機関と調整を図りながら実施	開始	0%	関係機関と調整を図りながら実施予定
		七戸町			H32	目 標	継続	0%	関係機関と調整を図りながら実施	継続	0%	関係機関と調整を図りながら実施予定
		東北町			H32	目 標	開始	0%	洪水対応演習(平成30年4月20日)での実施及び中部上北総合防災訓練で実施	開始	100%	洪水対応演習(H31.5.10)での実施及び中部上北総合防災訓練(H31.9)で実施予定
		六ヶ所村			H00	目 標	開始	0%	関係機関と調整を図りながら実施	開始	0%	関係機関と調整を図りながら実施予定
気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の可能性」等の改善(水害時の情報入手のし易さをサポート)			気象台		H29	目 標	完了	100%	実施済み 「警報級の可能性」:平成29年5月から提供開始 「危険度の色分け」:平成29年7月から提供開始	完了	100%	実施済み 「警報級の可能性」:平成29年5月から提供開始 「危険度の色分け」:平成29年7月から提供開始
水害リスクの高い区間における地域住民が参加する共同点検や避難訓練の実施	○				H00	目 標						
		七戸町			H28	目 標	開始	0%	中部上北総合防災訓練で実施済み(平成28年9月27日)			中部上北総合防災訓練で実施済み(平成28年9月27日)
		東北町			H29	目 標	継続	100%	中部上北総合防災訓練及び重要水防箇所点検時(平成30年5月31日)に実施	継続	100%	中部上北総合防災訓練(H31.9)及び重要水防箇所点検時(H31.5)に実施予定
		六ヶ所村			H00	目 標	開始	100%	重要水防箇所の合同巡視時に周辺住民と調整し実施	開始	100%	重要水防箇所の合同巡視時に周辺住民と調整し実施予定
緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信の実施	○		○	○	H00	目 標						
				東北地整		目 標	完了	100%	H29.5より緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信の開始	継続	100%	緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信の継続実施
		三沢市			H30	目 標	完了	100%	H30「広報みさわ5月号」にて住民に周知	継続	100%	H31「広報みさわ」に掲載予定
		東北町			H29	目 標	完了	100%	H30「広報とうほく6月号」にて住民に周知	継続	100%	H31年5月以降、「広報とうほく」にて住民に周知予定
		六ヶ所村			H30	目 標	完了	100%	H30年5月以降、村の「広報ろっかしよ7月号」にて住民に周知	継続	100%	H31年「広報ろっかしよ」にて住民に周知予定
小中学校や浸水想定区域内の地区ごとの水防災教育・出前講座等を活用した講習会等の実施	○	○	○	○	H00	目 標						
		県			H00	目 標	継続	100%	出前講座の実施(HPにより継続募集中) 防災ハンドブックを県内全戸に配布	継続	100%	出前講座の実施(HPにより継続募集中) 防災教材の作成
			気象台		H00	目 標	継続	0%	東北町立上北小学校で実施	開始	100%	依頼により調整して実施
				東北地整	H00	目 標	完了	100%	東北町立上北小学校で実施 実施例を関係機関に情報提供	継続	100%	依頼により調整して実施
		三沢市			H00	目 標	完了	100%	依頼により調整して実施			実施例(東北町立上北小学校)を参考に調整して実施
		七戸町			H30	目 標	完了	100%	中部上北総合防災訓練で実施済み(平成28年9月27日)	完了	100%	中部上北総合防災訓練で実施済み(平成28年9月27日)
		東北町			H30	目 標	完了	100%	東北町立上北小学校で実施	継続	100%	実施例(東北町立上北小学校)を参考に調整して実施
		六ヶ所村			H00	目 標	開始	0%	東北地方整備局からの情報収集	開始	0%	依頼により調整して実施

②発災時に人命と財産を守る水防活動の強化 具体などりくみ					目標時期	H30まで			取組内容	R1	取組内容	
市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	目標	実績	進捗率	取組内容	継続実施	取組内容		
関係機関が連携した水防訓練・水防団等同士の連絡体制の再確認の実施	○			H00	目標	実績	開始		継続実施			
	十和田市			H00	目標	実績	開始	100%	開始	100%	市総合防災訓練にて水防訓練実施予定(平成30年5月30日)	市総合防災訓練にて水防訓練実施(平成31年5月29日)
	三沢市			H00	目標	実績	継続	0%	継続	100%	重要水防箇所点検後に水防訓練の実施(平成30年5月31日)	重要水防箇所点検後に水防訓練の実施(平成31年 月 日)
	七戸町			H28	目標	実績	開始	0%	開始	0%		
	六戸町			H00	目標	実績	開始	0%	開始	100%	重要水防箇所点検後に水防訓練の実施(平成30年5月31日)	重要水防箇所点検後に水防訓練の実施(平成31年 月 日)
	東北町			H28	目標	実績	継続	100%	継続	100%	重要水防箇所点検後に水防訓練の実施(平成30年5月31日)	重要水防箇所点検後に水防訓練の実施(平成31年 月 日)
	六ヶ所村			H00	目標	実績	継続	100%	継続	100%	重要水防箇所点検後に水防訓練の実施(平成30年5月31日)	重要水防箇所点検後に水防訓練の実施(平成31年 月 日)
水防団等の募集・指定を促進	○			H00	目標	実績	継続実施		継続実施			
	十和田市			H00	目標	実績	開始	100%	継続	100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集を実施	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集予定
	三沢市			H00	目標	実績	継続	100%	継続	0%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集
	七戸町			H28	目標	実績	継続	100%	継続	100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集
	六戸町			H00	目標	実績	継続	100%	継続	100%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集
	東北町			H28	目標	実績	継続	100%	継続	0%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集
	六ヶ所村			H00	目標	実績	継続	100%	継続	0%	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集	消防団が水防団を兼ねていることから消防団として募集
安全性を十分に確保した上での急激な水位上昇を想定した水防団等への連絡体制の検討・構築	○			H00	目標	実績	開始		継続実施			
	十和田市			H27	目標	実績	開始	100%			駒らん情報めーるを利用し、水防団へ周知	
	三沢市			H00	目標	実績	開始	0%	継続	100%	各分団長への連絡として実施、危険箇所の周知	各分団長への連絡として実施、危険箇所の周知
	七戸町			H28	目標	実績	完了	100%	継続	100%	司令センターより団員一斉メール運用開始	司令センターより団員一斉メール運用開始
	六戸町			H00	目標	実績	継続	100%	継続	0%	各分団長への連絡として実施	各分団長への連絡として実施
	東北町			H28	目標	実績	継続	0%	継続	100%	司令センターより団員一斉メール運用開始。危険箇所の周知	司令センターより団員一斉メール運用開始。危険箇所の周知
	六ヶ所村			H00	目標	実績	開始	0%	継続	100%	各分団長への連絡として実施、危険箇所の周知	各分団長への連絡として実施、危険箇所の周知
重要水防箇所の合同巡視(危険箇所の把握)	○	○	○	H00	目標	実績	開始		継続実施			
		県		H00	目標	実績	開始	100%	継続	100%	合同巡視終了後に意見交換会及び水防訓練を実施(平成30年5月31日)	合同巡視終了後に意見交換会及び水防訓練を実施予定
			東北地整	H00	目標	実績	開始	100%	継続	100%	合同巡視終了後に意見交換会及び水防訓練を実施(平成30年5月31日)	合同巡視終了後に意見交換会及び水防訓練を実施予定
	三沢市			H00	目標	実績	開始	100%	継続	100%	合同巡視終了後に意見交換会及び水防訓練を実施(平成30年5月31日)	合同巡視終了後に意見交換会及び水防訓練を実施予定
	七戸町			H28	目標	実績	完了	100%			地元消防団員はかねてより把握済み	
	東北町			H28	目標	実績	継続	100%	継続	100%	合同巡視終了後に意見交換会及び水防訓練を実施(平成30年5月31日)	合同巡視終了後に意見交換会及び水防訓練を実施予定
	六ヶ所村			H00	目標	実績	継続	100%	継続	100%	合同巡視終了後に意見交換会及び水防訓練を実施(平成30年5月31日)	合同巡視終了後に意見交換会及び水防訓練を実施予定

水防資機材の保有状況の確認、備蓄の増強	○	○		○	H00	目標	開始			継続実施	
		県			H32	実績	開始	100%	備蓄材の増強	継続	100%
				東北地整	H00	目標	開始	100%	備蓄材の増強	継続	100%
					H00	実績	開始	100%	現状把握と適正な管理	継続	100%
	十和田市				H00	目標	開始	100%	現状把握と適正な管理	継続	100%
	三沢市				H00	実績	開始	100%	備蓄材の増強	継続	100%
	七戸町				H28	実績	完了	100%	必要に応じた備蓄材の増強	継続	100%
	六戸町				H00	目標	開始	100%	交通規制用バリケード等を購入	継続	100%
	東北町				H28	実績	継続	100%	備蓄材の増強	継続	100%
六ヶ所村				H00	目標	開始	100%	備蓄材の増強	継続	100%	

③一日も早く日常生活を取り戻すための排水活動の強化等の取組 具体なとりくみ					目標時期	H30まで	取組内容	R1	取組内容	
排水施設等の情報共有、浸水区域内の自然勾配を踏まえた排水の検討を行い、大規模水害緊急排水計画(案)を作成	○	○		○	H00	目標	0%		開始	
		県			H31	実績	開始	100%	完了	100%
				東北地整	H00	目標	0%	指定区間【高瀬川、赤川】の緊急排水計画策定に着手	開始	0%
					H00	実績	0%	現状把握	開始	0%
	三沢市				H00	目標	0%	現状把握	開始	0%
	東北町				H32	実績	0%	現状把握	開始	0%
	六ヶ所村				H00	目標	0%	現状把握	開始	0%